

**Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere – Direcția Emitenți**

Data comunicatului: **04 Aprilie 2019**

Denumirea entității emitente: **CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist**

Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de înregistrare: 13328043

Codul LEI: 2549000LXCOUQC90M036

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000

Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Comunicat – proiecte de investiții la stațiile DUMBRAVA, RÂURENI și AREFU

Având în vedere că situația economico-financiară a Filialei Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA ce a fost adusă la cunoștință persoanelor interesate în Comunicatul transmis, în data de 28 martie 2019, prin intermediul instituțiilor pieței de capital, coroborat cu analiza internă efectuată asupra Programului de restructurare economico-financiară al SMART SA, aprobat prin Hotărârea AGEA SMART SA nr.1/2019, prin raportare la solicitarea SMART SA de a obține o infuzie de capital, supusă aprobării AGEA din data de 06(08).05.2019, vă învederăm faptul că cele trei proiecte de investiții de la stațiile DUMBRAVA, RÂURENI și AREFU, aflate în derulare prin contractele încheiate cu filiala, sunt estimate a fi finalizate cu întârziere, după cum urmează:

- Retehnologizare stație AREFU – estimare întârziere finalizare 540 zile;
- Retehnologizare stație DUMBRAVA – estimare întârziere finalizare 270 zile;
- Retehnologizare stație RÂURENI – estimare întârziere finalizare 450 zile.

Marius – Dănuț CARAȘOL

**Director General Executiv
Președinte Directorat**

Constantin SARAGEA

Membru Directorat